İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu)

04.10.2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu olarak İl Özel İdaresi teknik elemanları söz konusu mahalde, sonrasında da dosya üzerinde incelemeler yapılmıştır.
Buna göre: İller Bankasından Çekilen 18.550.000,00.-TL. lık krediyle İlimizde I.Etap kapsamında ihale edilerek sözleşmeye bağlanan 113,70 km yolun sıcak asfalt yapımına başlandığı, işin devam ettiği görülmüştür. Merkez –Karaçalı –Kızıldere –Kazmaca –Deredüzü –Hıdırşeyh –Dikmen-Dy.ilt 54.80, km’ lik  yolun 28 Km sinin tamamlandığı ; Deredüzü – Kazmaca  Köyleri arasındaki PMT serimi yapıldığı Keskin- Seyfi-Yoncalı – Yenimerdan mah- Efendi Köy-Dy.ilt. 22,4 km nin 8 km sinin tamamlandığı Keskin-İly. İlk-Armutlu-Aşağışeyh 12,3 km’lık yolunda 2 km’sinin tamamlandığı görülmüştür. Tamamlanan güzergahları yol çizgisinin de işin tamamı bitirildikten sonra yapılacağı bilgisi de alınmıştır. Yolun proje kriterlerine uygun kalınlıkta yapıldığı, kalite kontrollerinde idare tarafından sık sık alınan kararlarla analiz edilerek sağlandığı gerek PMT, gerekse Binder dizaynının Karayolları Teknik şartnamesine uyularak, Karayollarının laboratuvarlarında yapıldığı, ayrıca Plentteki üretimin kantar fişleriyle, laboratuvar analizleriyle denetlendiği görülmüştür. Ancak uygulamada köylünün uyarıları dikkate almayı yapım esnasında yolun trafiğe kapatılamayışı özellikle köy içi ve diğer yollarla bağlantı güzergahlarının köylü tarafından serilen asfaltın  soğumasını beklemeden kullanmaları yer yer deformasyona uğramasına sebebiyet verdiği, hatta Dy.ilt. Dikmen arası ile yaklaşık 6 km lik kısımda trafiği açık tutmak içir finişerle serimin çift tabla yapıldığı sonrasında ise tek tabla serimin gerçekleştirildiği görülmüştür. İki adet plentle üretimin yapıldığı iki ayrı güzergahta ekipmanın kontrol teşkilatının denetiminde çalıştığı gerekli hassasiyetin gösterildiği sık sık numune alımlarıyla laboratuvarda deneylerin yapıldığı işin bitimine müteakip teknik açıdan uygunluğunun kontrolü ve kabulünün yapılacağı görülmüştür hatta keskin güzergahında yapılan çalışmaların köylülerin hassasiyeti nedeniyle daha randımanlı yürüdüğü kanaati hasıl olmuştur.
04.08.2017 tarih ve 180 sayılı kararla İller Bankasından çekilecek krediyle II. Etap da yapılması ön görülen yollar 92.200 Km olarak belirlenmiştir. Ancak İl Genel Meclisi Kararıyla yapılması istenen yolların yaklaşık maliyetinin çekilecek kredi miktarının çok üzerinde olması nedeniyle Çelebi İlçesi Çelebi-Halildede-Alıcı-Yeniyapan- Hacıyusuflu- Karayakup –Çelebi 26 km lik kısım ihale kapsamından iş artışında yapılmak kaydıyla yedeğe bırakılmıştır.14.09.2017 tarihinde ihalesi yapılan II. Etapta bulunan yollar %31.832’lık tenzilatla gerçekleşmiştir. Köylere hizmet birliğince ihalesi yapılan işlerde İhale mevzuatı çerçevesinde %30 iş artışı yapılacaktır. 04.08.2017 Tarih ve 180 Sayılı Kararla sıcak asfalt yapılacak yollar kapsamında bulunup, ödenek nedeniyle Proje ve ihale kapsamına dahil edilemeyen Çelebi-Halildede-Alıcı-Yeniyapan- Hacıyusuflu- Karayakup –Çelebi 26 km’lık yolun %30 iş artışı dahilinde yapılmasına bununla ilgili iş ve işlemlerin başlatılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi.
[bookmark: _GoBack]İl Genel Meclisinin takdirlerine arz olunur.

	KOMİSYON BAŞKANI

Mehmet ERDEMİR
	BAŞKAN VEKİLİ

Hasan KESKİN

	SÖZCÜ

Ahmet ZEYBEKOĞLU  





	ÜYE

Murat ÇAYKARA

	ÜYE

Hayrettin AKYÜZ 
	ÜYE

Ramazan TÜRKDOĞAN 
	ÜYE

İsmail Dursun KUZUCU



TASDİK OLUNUR
25.08.2017

Murat ÇAYKARA
İl Genel Meclisi Başkanı
